Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan
Program Riset DIKTI 2017

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Jadwal	Mei 2017																					Juni 2017											Juli 2017
				2	3	4	5	8	9	10	12	15	16	17	18	19	22	23	24	26	29	30	31	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	3
PROSES PENGANGGARAN																																				
1	Entry Data Prospek dan Kontrak di SIPPM	Fakultas/Sekolah	2-3 Mei 2017																																	
2	Entry Data Pagu RAB di SIPPM	Fakultas/Sekolah	4 Mei 2017																																	
3	Entry Data Tagihan di SIPPM	Fakultas/Sekolah	5 Mei 2017																																	
4	Entry Data RAB dan Upload file RAB Excel di SIPPM	Peneliti/Staf Admin	5 - 10 Mei 2017																																	
5	Review RAB	LPPM	12 - 16 Mei 2017																																	
6	Revisi RAB	Peneliti/Staf Admin	12 - 16 Mei 2017																																	
7	Pengiriman Surat Usulan Pagu Anggaran	LPPM	17 Mei 2017																																	
8	Entry Data Usulan Pagu di SIPPM	LPPM	17 - 18 Mei 2017																																	
9	Pencantuman Pagu Anggaran di SISPRAN	Dit. Perencanaan	18-19 Mei 2017																																	
PROSES PENCAIRAN HONOR																																				
1	Rencana Implementasi (RI) Honor	Unit Pengelola	18-19 Mei 2017																																	
2	FRA Honor	Unit Pengelola	18-19 Mei 2017																																	
3	Pembuatan SK TIM	Unit Pengelola	12 - 15 Mei 2017																																	
4	Pengajuan SPP Belanja Pegawai	Unit Pengelola	19 - 31 Mei 2017																																	
5	Proses Verifikasi SPP Belanja Pegawai	Dit. Kepegawaian Dit. Keuangan	2 Juni - 13 Juni 2017																																	
6	Proses Pembayaran Honor Pegawai	Dit. Kepegawaian	Mulai 3 Juli 2017																																	
PROSES PENCAIRAN BELANJA BARANG DAN JASA																																				
1	Rencana Implementasi (RI) Barang dan Jasa	Unit Pengelola	22 - 23 Mei 2017																																	
2	Pemilahan Jalur Pengadaan Barang dan Jasa	Dit. Logistik	24 - 29 Mei 2017																																	
3	FRA Barang dan Jasa	Unit Pengelola	29 - 31 Mei 2017																																	
4	Penyiapan Dokumen UMK Barang dan Jasa	Unit Pengelola	2 - 6 Juni 2017																																	
5	Verifikasi Berkas Pengajuan UMK	Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan	7 - 9 Juni 2017																																	
6	Proses Pencairan Dana UMK ke Unit Pengelola	Dit. Keuangan	12 - 15 Juni 2017																																	
7	Proses Pencairan Dana UMK Barang dan Jasa dari Unit Pengelola ke Peneliti	Unit Pengelola	Mulai 3 Juli 2017																																	